


Gantt-skjema for prosjekt


Et Gantt-diagram, noen ganger kalt Gantt-skjema, er en type søylediagram som illustrerer et prosjekts tidsplan og avhengigheter mellom forskjellige arbeidsoppgaver. Gantt-skjemaet illustrerer datoer for start- og sluttidspunkt for oppgavene i prosjektet og viser et sammendrag av prosjektet.

Oppgavene er listet opp vertikalt nedover, og tidslinjen går horisontalt bortover. De horisontale barene viser varigheten av de ulike oppgavene, men tydelig markert start og slutt for hver oppgave. Linjer, eller piler, mellom oppgaver viser oppgaver som er avhengig av hverandre, eller oppgaver som bør skje i en bestemt rekkefølge. Ved å bruke linjer eller piler kan man vise en sekvens av oppgaver som er avhengige av hverandre og dermed følge med på kritisk arbeidsflyt i prosjektet.

Se eksempel på et Gantt-skjema her:




Figuren under viser en sekvens med oppgaver som er avhengige av hverandre.



Her ser man enda et eksempel på et Gantt-skjema med faser delt inn i oppgaver, og barer som viser når de ulike oppgavene starter og slutter.

Event Planning Gantt Chart Template



Gantt-skjemaet under viser hovedfaser i et prosjekt i en frivillig barne- og ungdomsorganisasjon, fordelt over seks måneder, og kan brukes som en mal for å lage et slik skjema i din organisasjon.

Hovedfase	Oppgaver	Måned 1	Måned 2	Måned 3	Måned 4	Måned 5	Måned 6
Idéutvikling							
Planlegging							
Rekruttering	Lage påmeldingsskjema						
	Dele i sosiale medier						
Gjennomføring							
Evaluering							